

**Анализ исполнения мероприятий Дорожной карты (плана-графика)
мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ №2**

МБОУ СОШ №2 в 2022-2023 учебном году вводит обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 и 5 классах. Разработаны и реализуются мероприятия по введению обновлённых ФГОС в соответствии с Дорожной картой.

По результатам муниципальной проверки готовности ОУ к введению обновлённых ФГОС отмечена положительная деятельность МБОУ СОШ №2. Анализ проведённых мероприятий показывает результативную работу управленческой команды школы по реализации мероприятий Дорожной карты.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Сентябрь-октябрь 2022	Директор Лобанов А.Н. Зам.директора Пуртова Л.Г Меньшикова О.В. Лукина Л.А. Зуйкова Г,И.	Приказ директора о создании рабочей группы. Координация деятельности школы по переходу на новые ФГОС. (заседания рабочей группы, совещания при директоре, совещания при зам.директора)
2.	Изучение нормативных и методических материалов федерального, регионального и муниципального уровня	По мере поступления	Администрация. Рабочая группа.	Планирование быстрого реагирования на поступающие документы и рекомендации.
3.	Разработка дорожной карты по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 10.10.2021	Администрация. Рабочая группа.	Приказ директора от 28.10.2021 г, № 392 об утверждении Плана-графика (Дорожной карты).
4.	Корректировка школьной программы улучшения условий обучения для реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Определение и устранение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Обновление укомплектованности школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой.	Октябрь 2021, Август 2022 Весь период Август 2022	Администрация. Бочарова В.В.	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе (в проектах Рабочих программ учебных предметов) и соответствующих требованиям обновленными ФГОС. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений.
5.	Корректировка планов	Октябрь 2021.	Зам.директора	Включены вопросы

	ВШК, с учётом подготовки к введению обновлённых ФГОС.		в части касающейся.	подготовки к введению новых ФГОС в план ВШК.
6.	Организация участия педагогов в региональных и муниципальных мероприятиях по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Весь период	Администрация. Рабочая группа. Руководитель методсовета Зуйкова Г.И.	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников школы. <i>(положительные итоги муниципальной проверки готовности МБОУ СОШ №2 к введению ФГОС-3)</i>
7.	Корректировка плана и организация курсовой переподготовки и повышения квалификации зам.директора и педагогов.	Октябрь 2021- Корректировка весь период.	Рабочая группа. Зам.директора Наумова Н.М.	Прохождение курсовой подготовки по обновлённым ФГОС в 2021, 2022 гг. <i>(все педагоги 1, 5 классов прошли курсовую подготовку по ФГОС).</i>
8.	Корректировка планов работы методического совета школы, школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновлённых ФГОС.	Октябрь 2021- Корректировка весь период.	Руководители МО	Вопросы реализации обновленных ФГОС включены в планы работы МО и методического совета школы. <i>(Протоколы заседаний МО и Методсовета фиксируют деятельность методических мероприятий с педагогами).</i>
9.	Проведение мониторинга готовности каждого учителя (1,5 классы) к реализации обновленных ФГОС:	Май-август 2022 года	Зам.директора Пуртова Л.Г. Меньшикова О.В. Руководители МО	Пройдены курсы повышения квалификации, Утверждены рабочие программы учителя, В календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, а также вопросы воспитания. В педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС,

				Имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания.
10.	Разработка Проектов Основных общеобразовательных программ (ООП) НОО и ООО МБОУ СОШ №2 с учётом требований обновлённых ФГОС. Разработка Программы воспитания МБОУ СОШ №2	Январь 2022. Корректировка Февраль-март 2022 года	Зам.директора Пуртова Л.Г. Меньшикова О.В. Лукина Л.А. Руководители МО	Утверждены ООП, Программа воспитания.
11.	Разработка Проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности.	Февраль-март 2022 года	Зам.директора Пуртова Л.Г. Меньшикова О.В. Руководители МО	Разработаны Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности Утверждены рабочие программы учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности
12.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся. Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Октябрь-2021, Корректировка сентябрь 2022	Зам.директора Пуртова Л.Г. Меньшикова О.В. Руководители МО	Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности.
13.	Информирование общественности, родителей через сайт школы о подготовке и внедрении обновлённых ФГОС в МБОУ СОШ №2.	Весь период	Зам.директора Наумова Н.М. Администратор школьного сайта Гребнев И.А.	На сайте школы создана информационная страница по внедрению и реализации обновлённых ФГОС в МБОУ СОШ №2.
14.	Установление взаимодействия по применению успешных практик реализации обновлённых ФГОС в общеобразовательных организациях города, региона.	Весь период	Директор школы Лобанов А.Н. Заместители директора Пуртова Л.Г. Меньшикова О.В. Зуйкова Г.И.	Создана творческая группа по осуществлению обмена опытом, изучению и внедрению передового опыта ОУ.
15.	Самооценка готовности МБОУ СОШ №2 к введению обновлённых ФГОС.	Февраль 2022	Администрация. Рабочая группа. Руководитель рабочей группы Меньшикова О.В.	Составлен Чек-лист готовности школы к введению новых ФГОС.

16.	Анализ уровня подготовки МБОУ СОШ №2 к введению новых ФГОС.	Май 2022	Администрация. Рабочая группа. Руководитель рабочей группы Меньшикова О.В.	Участие в федеральных мониторингах (май 2022, июнь 2022) по готовности ОУ к введению и реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Подготовлены аналитические материалы, рекомендации по корректировке мероприятий дорожной карты.
-----	-------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------